# Тест-план

<Интернет pecypc moodly.It-Academy>

### История изменений

	Регистрация изменений					
Версия	Описание	Автор	Дата			
1.0	Создание	Походня Павел	24.05.2023			
1.1	Изменение	Походня Павел	30.05.2023			

## Содержание

<u>1. Введение</u> <u>4</u>	
<b>2.</b> Объём работ 4	
2.1 Проверяемые компоненты и функции 4	
2.2 Компоненты и функции, не подлежащие тестированию	<u>5</u>
3. Критерии качества 5	
4. Критические факторы успеха 6	
5. Риски процесса тестирования 6	
<u>6. Ресурсы 6</u>	
<u>6.1 Команда тестирования 6</u>	
<u>6.2 Тестовое <math>\Pi O</math></u> <u>7</u>	
<u>6.4 Инструменты тестирования</u> <u>8</u>	
7. Тестовая документация 8	
8. Стратегия тестирования 9	
<u>8.1 Методы тестирования</u> <u>9</u>	
<u>8.2 Типы тестирования</u> <u>9</u>	
<u>8.3 Уровни тестирования</u> <u>10</u>	
8.4 Отслеживание ошибок и документации 10	
9. График тестирования 11	

#### 1. Введение

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования сайта. Документ позволяет получить представление о запланированных работах по тестированию проекта.

Сайт, позволяющий пользователю узнать об активных курсах в сфере информационных технологий, записаться на интересующий курс.

Целью тестирования сайта является проверка корректной работы части его функциональных возможностей (логин, главная страница, бесплатные курсы) на различных версиях браузеров с типовыми сценариями его использования.

В ходе работы будут задействованы следующие типы тестирования: функциональное, безопасности, локализации, кросс-браузерное.

## 2. Объем работ

#### 2.1 Проверяемые компоненты и функции

#	Название компонента	Название функции	Справка
1	Логин	Вход в систему	
		Ввод данных в поле логина/пароля	
2	Главная страница	Slider	
		Sidebar	
		Работоспособность кнопок	
		Переход по ссылкам	

3	Бесплатные курсы	Работоспособность кнопок	
		Поиск	
		Переход по ссылкам	
		Breadcrumbs	
		Выбор категории курсов	

#### 2.2 Компоненты и функции, не подлежащие тестированию

#	Название компонента	Название функции	Справка/Комментарий
1	Календарь событий	Предоставление данных о событиях	
2	Регистрация	Ввод данных	
3	Платные курсы	Предоставление информации	

## 3. Критерии качества

Продукт должен работать в соответствии с требованиями заказчика. Продукт не должен содержать критических и блокирующих дефектов в окончательной версии проекта.

## 4. Критические факторы успеха

Соблюдение графика и завершение тестирования всех функций в срок.

В приложении не должно быть дефектов серьезности «Critical» и «Мајог» на момент финального релиза.

Функциональные требования не имеют изменений в течении тестирования.

## 5. Риски процесса тестирования

Следующие проблемы могут повлиять на результаты тестирования:

- 1) Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования;
- 2) Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командой тестирования;
- 3) Присутствует вероятность не функционирования продукта в других браузерах, не указанных в тест-плане;
- 4) Отсутствие кадровых ресурсов в период процесса тестирования;
- 5) Отсутствие доступа к интернету в период процесса тестирования.

## 6. Ресурсы

#### 6.1 Команда тестирования

#	Роль в проекте	Фамилия, имя	Обязанности
1	Тестировщик/Test-lead	Тест Тестеров №1	Планирование, мониторинг и анализ тестирования. Проектирование, реализация и выполнение тестов. Создание промежуточного и сводного отчёта.

2	Тестировщик/Test- lead	Тест Тестеров №2	Планирование, мониторинг и анализ тестирования. Проектирование, реализация и выполнение тестов. Создание промежуточного и сводного отчёта.
3	Тестировщик/Test- lead	Походня Павел	Планирование, мониторинг и анализ тестирования. Проектирование, реализация и выполнение тестов. Создание промежуточного и сводного отчёта.
4	Тестировщик/Test- lead	Тест Тестеров №3	Планирование, мониторинг и анализ тестирования. Проектирование, реализация и выполнение тестов. Создание промежуточного и сводного отчёта.

## 6.2 Тестовое ПО

#	Наименование браузера	Версия браузера
1	Google Chrome	114.0.5735.199 (64 бит)
2	Mozilla Firefox	114.0.2 (64-разрядный)
3	Opera	100.0.4815.30
4	Яндекс.Браузер	23.5.4

## 6.4 Инструменты тестирования

#	Инструмент	Комментарий

1	Jira	Баг-трекинговая система, тест-кейсы
2	Screenshots	Захват изображений
3	DevTools	Отладка сайта

## 7. Тестовая документация

#	Наименование	Ответственное лицо	Периодичность
1	<Интернет ресурс It- Academy > Тест- план	Test Lead	Перед началом тестирования(возможно изменение/модификация в период тестирования)
2	< It-Academy > Тест-кейсы	Тестировщик	Перед началом тестирования
3	Отчёты об дефектах	Тестировщик	При обнаружении ошибки
4	Отчёт о результатах тестирования	Тестировщик/Test Lead	Еженедельно/За весь период тестирования

# 8. Стратегия тестирования

Веб сайт будет протестирован с использованием подхода «Black box», который основан на требованиях заказчика со знания исходного кода вебсайта.

#### 8.1 Методы тестирования

Тестирование ПО – процесс исследования, испытания <u>программного</u> <u>продукта</u>, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, выбранных определенным образом. Цель – убедиться, что все функции веб-сайта работают корректно.

Ручное функциональное тестирование — считается основным методом тестирования приложения. «Smoke test» будет выполняться вручную с использованием инструментов, описанных в разделе «Инструменты тестирования».

#### 8.2 Типы тестирования

- 1) Функциональное тестирование проводится с целью выявление функциональных ошибок, несоответствий требований заказчика и ожиданиям пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев;
- 2) Тестирование безопасности это стратегия тестирования, используемая для проверки безопасности системы, а также для анализа рисков, связанных с обеспечением целостного подхода к защите приложения, атак хакеров, вирусов, несанкционированного доступа к конфиденциальным данным;
- 3) Тестирование локализации представляет собой проверку контента приложения (или другого продукта) на соответствие языковым и культурным требованиям целевого региона, а также его специфике;
- 4) Кросс-браузерное тестирование представляет цель проверить корректную работу и дизайн проекта в различных браузерах.

#### 8.3 Уровни тестирования

1) «Smoke Test» проводится для быстрой оценки готовности продукта к дальнейшему более глубокому и тщательному тестированию. Включает в себя тестирование основных функций Веб-сайта на наиболее часто

используемой и, следовательно, наиболее важной конфигурации сервера/клиента.

- 2) Тест «Critical Path» будет выполнен после «Smoke Test». Цель теста «Critical Path» найти ошибки, которые могут повлиять на основную функциональность приложения, наиболее важную для пользователей продукта. Проверка критического пути будет выполняться вручную в соответствии с документом <Beб сайт> Test Cases на всех платформах, подлежащих сертификации.
- 3) Цель «Extended Test» найти ошибки, связанные с нетипичными, но все же возможными и вероятными сценариями использования. «Extended Test» будет выполняться как по тестовым примерам, так и по специальным сценариям тестирования.

#### 8.4 Отслеживание ошибок и документации

Инструменты, описанные в разделе Инструменты тестирования, будут использоваться для сообщений об ошибках и отслеживания документации. Метрики и статистика ошибок будут включены в отчеты о результатах тестирования.

Определение серьезности ошибки:

- 1) Critical/ **Blocker** —это сбой всей программной системы или критической подсистемы, тестирование не может быть выполнено после возникновения дефекта.;
- 2) Major дефекты, которые также приводят к выходу из строя всей или части системы, но существуют некоторые альтернативы обработки, которые позволяют продолжить работу системы.
- 3) Medium незначительные дефекты не приводят к сбою, но приводят к тому, что система показывает неправильные, неполные или противоречивые результаты..
  - 4) Minor дефект, не относящийся к функциональности системы.

### 9. График тестирования

#	Активность	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Расположение	Затраченное время	
---	------------	----------------	-------------------	------------	--------------	----------------------	--

1	Создание Тест плана	23.05.2023	24.05.2023	Test Lead	
2	Создание тест-кейсов	29.05.2023	04.06.2023	Тестировщик	
3	Выполнение Smoke Test	05.06.2023	11.06.2023	Тестировщик	
4	Выполнение Critical path Test	05.06.2023	11.06.2023	Тестировщик	
5	Создание отчётов	29.05.2023	19.06.2023	Тестировщик	
6	Создание итогового отчёта	12.06.2023	19.06.2023	Test Lead	